



PROJEKT

Multitenantné operačné centrum kybernetickej bezpečnosti riešené
ako otvorená cloudová služba s prvkami strojového učenia

V28 priebežná správa projektu

KPB8 – Proj. dokumentácia

typ – report

mesiac odovzdania – M12





Obsah

1.	Priebežná správa projektu Innosoc	3
1.1.	Manažérske zhrnutie	3
1.2.	Časové obdobie	3
1.3.	Zhrnutie rozpracovaných výstupov v definovanom časovom období	3
1.4.	Predpokladané dodanie výstupov v ďalšom časovom období.....	4
1.5.	Hlavné udalosti a riziká.....	4



1. PRIEBEŽNÁ SPRÁVA PROJEKTU INNOSOC

Priebežná správa bola vypracovaná k mesiacu M12. Vypracovala sa v spolupráci projektových manažérov za oboch partnerov (FRI, BTAIN:IT). Obsahuje 5 základných častí a podklady pre jej vypracovanie boli zaslané lídrami dotknutých pracovných balíkov.

1.1. Manažérske zhrnutie

Cieľom projektu je navrhnuť a implementovať bezpečnostné operačné centrum ako cloudovú službu, ktorá využíva princípy multitenantnosti a prvky strojového učenia na zlepšenie detekcie a reakcie na kybernetické hrozby.

Správa sumarizuje výstupy a pokrok dosiahnutý v období **apríl 2024 až marec 2025**, pričom podrobne dokumentuje 15 výstupov vrátane analýz, návrhov komponentov, kritérií, logického rámca, technologickej architektúry a monitorovacích mechanizmov.

V nadchádzajúcom období do míľnika **MS5 (M16)** sa očakáva dodanie ďalších kľúčových výstupov (V10, V11, V20), ktoré rozšíria doterajší základ riešenia.

Rozpočet bol taktiež v priebehu definovaného obdobia analyzovaný. Bolo aktualizované jeho čerpanie, pretože to bolo jednou z aktivít pracovného balíka KPB8. Upravený rozpočet je zachytený v podobe výstupu **V26** (aktualizované čerpanie stanoveného rozpočtu).

1.2. Časové obdobie

Priebežná správa projektu bola vypracovaná v mesiaci M12 za obdobie od apríla 2024 (začiatok projektu) do marca 2025 (súčasnosť).

1.3. Zhrnutie rozpracovaných výstupov v definovanom časovom období

V tabuľke 1 sa nachádzajú rozpracované výstupy z obdobia M1-M12, ktoré boli definované v rámci výstupu V25 časové dispozície projektu.

Tabuľka 1 Výstupy za stanovené obdobie

Číslo výstupu	Výstup	Typ	Spôsob overenia	Dodanie výstupu (mesiac projektu)
V1	výsledok analýzy dostupných riešení	dokumentácia	kompletná dokumentácia	M3
V4	výsledok analýzy vhodných komponentov	dokumentácia	kompletná dokumentácia	M3
V23	aktualizované zdôvodnenie projektu	dokumentácia	schválené projektovým výborom	M3
V24	aktualizovaný logický rámec projektu	dokumentácia	schválené projektovým výborom	M3
V27	register rizík	register	schválené projektovým výborom	M3
V2	zoznam definovaných kritérií	zoznam	schválený zoznam	M5
V5	zoznam definovaných kritérií	zoznam	schválený zoznam	M5



V25	aktualizované nástroje sledujúce časové dispozície projektu a plnenie cieľov	dokumentácia	schválené projektovým výborom	M5
V26	aktualizované čerpanie stanoveného rozpočtu	dokumentácia	schválené projektovým výborom	M6
V3	popis vybraného riešenia spĺňajúceho stanovené kritériá	dokumentácia	kompletná dokumentácia	M7
V6	popis dashboardov, monitorovacieho a reportovacieho systému	dokumentácia	kompletná dokumentácia	M7
V12	Technologická architektúra	dokumentácia	schválená dokumentácia	M9
V7	výsledok analýzy vhodných algoritmov	dokumentácia	kompletná dokumentácia	M10
V8	zoznam definovaných kritérií	zoznam	schválený zoznam	M12
V28	priebežná správa projektu	report	schválené projektovým výborom	M12

1.4. Predpokladané dodanie výstupov v ďalšom časovom období

Ďalšie časové obdobie bolo ohraničené míľnikom MS5, ktorý je nastavený na mesiac M16. Výstupy, ktoré spadajú do tohto časového obdobia sú V10, V11 a V20. Ich zoznam je uvedený nižšie (tabuľka 2).

Tabuľka 2 Plánované výstupy do konca M16

Číslo výstupu	Výstup	Kód pracovného balíka	Subjekt zodpovedný za výstup	Typ	Spôsob overenia	Dodanie výstupu (mesiac projektu)
V10	Zoznam funkčných a nefunkčných požiadaviek	KPB4	BTAIN:IT	zoznam	schválený zoznam	M14
V11	Biznis architektúra	KPB4	BTAIN:IT	dokumentácia	schválená dokumentácia	M16
V20	Vytvorenie online platformy	KPB7	BTAIN:IT	Informačný portál	dostupnosť online	M15

1.5. Hlavné udalosti a riziká

Riziká boli identifikované ku mesiacu M3 v rámci výstupu **V27 register rizík** patriaceho do balíka KPB8. Tieto boli dopracované do mesiaca M12, kedy sa vytvára táto priebežná správa. Preto bol vytvorený dodatok k výstupu V27 s názvom **V27_B**. Ten sa podľa potreby priebežne aktualizuje počas celého trvania projektu. V rámci registra rizík boli identifikované vyvolávajúce udalosti (spúšťače). Za ich monitorovanie je zodpovedný líder príslušného pracovného balíka.