PROJEKT

Multitenantné operačné centrum kybernetickej bezpečnosti riešené ako otvorená cloudová služba s prvkami strojového učenia

V26 aktualizované čerpanie stanoveného rozpočtu

KPB8 – Proj. dokumentácia

typ – dokumentácia

mesiac odovzdania – M6 (M12)

Financované Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN OBNOVY

ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Obsah

1. priradenie zamestnancov ku pracovným balíkom 3
2. rozpočet na personálne výdavky 3
3. rozpočet ostatných výdavkov 3

1. PRIRADENIE ZAMESTNANCOV KU PRACOVNÝM BALÍKOM

Aktualizované čerpanie rozpočtu bolo vypracované v mesiaci trvania projektu M12 – marec 2025 (plán V26 v opise projektu bol M6-september 2024, z dôvodu neskoršieho podpisu zmluvy sa V26 realizoval v M12).

Riešitelia projektu za Fakultu riadenia a informatiky UNIZA (FRI UNIZA) a partnera projektu BRAIN:IT boli priradený k jednotlivým pracovným balíkom a personálna matica s priradením riešiteľov bola následne zaslaná projektovej manažérke na strane výskumnej agentúry ako aj do systému e-grant.

2. ROZPOČET NA PERSONÁLNE VÝDAVKY

Úpravy rozpočtu projektu na personálne výdavky sa neriešil, lebo neboli v M12 pripísané žiadne peňažné prostriedky na strane hlavného riešiteľa FRI UNIZA a ani partnera BRAIN:IT. Pripravovala sa prvá žiadosť o platbu, ktorá bola plánovaná na odoslanie v M14 (máj 2025). Aktualizácia rozpočtu neprebehla a v platnosti zostáva rozpočet tak, ako bol plánovaný pri podávaní projektu.

3. ROZPOČET OSTATNÝCH VÝDAVKOV

Úpravy rozpočtu projektu na ostatné výdavky sa neriešil, lebo neboli v M12 pripísané žiadne peňažné prostriedky na strane hlavného riešiteľa FRI UNIZA a ani partnera BRAIN:IT. Pripravovala sa prvá žiadosť o platbu, ktorá bola plánovaná na odoslanie v M14 (máj 2025). Aktualizácia rozpočtu neprebehla a v platnosti zostáva rozpočet tak, ako bol plánovaný pri podávaní projektu.